องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด	1	5	3	65,000.00	0.00	60.00	0.00
	2	10	8	50,000.00	0.00	80.00	0.00
	3	9	7	30,000.00	10,000.00	77.78	33.33
	4	5	2	350,000.00	0.00	40.00	0.00
รวม		**29**	**20**	**495,000.00**	**10,000.00**	**68.97**	**2.02**

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	110,000.00	10	25,000.00	9	20,000.00	5	250,000.00	29	405,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	65,000.00	10	50,000.00	9	30,000.00	5	350,000.00	29	495,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	110,000.00	65,000.00	0.00
มิติที่ 2	25,000.00	50,000.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	30,000.00	10,000.00
มิติที่ 4	250,000.00	350,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	405,000.00	495,000.00	10,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
29	29	6	9	20	0	84.48	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563